

Östhammar 2017-02-07

ÖSTHAMMARS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2017 -02- 10	
Dnr:	Dpl:

Fråga avseende ökade kostnader bibliotek Storbrunn

Kostnaderna för om och till byggnad av Storbrunn ökade med ca tio miljoner vid jämförelse mellan uppskattad kostnad och anbud.

Anbudet lämnades med en takbeklädning av Sedumtak (gräs/torv).

Fråga till TUs ordförande Jonas Svensson

Gjordes kostnadsberäkningen initialt utifrån ett Sedumtak?

Var fattades beslutet om Sedumtak?

Motiv?


Lars O. Holmgren (BoA)

Svar på fråga avseende ökande kostnader bibliotek Storbrunn

Den skissande arkitekten föreslog sedumtak på första projekteringsmötet i november 2015. Motivet var i första hand ett bra sätt att omhänderta dagvattnet då möjligheterna för infiltration i marken inte fanns. Även utsikten för kontorsdelarna samt miljöaspekten lyftes fram. Projekteringsgruppen med representanter från både Tekniska förvaltningen och Kultur- och fritidförvaltningen var positiva till förslaget och beslutade att taket skulle utföras med sedum.

Vid alla tillfällen när utformningen av huset har presenterats har sedumtaken funnits med.

Kostnadsberäkningen som gjordes innan upphandling inkluderade en takbeklädnad med sedumtak.

Jonas Svensson (S)

Ordförande i tekniska utskottet