



Lokala säkerhetsnämnden  
Anna Porelius  
Nov 2017

# Lägesrapport från SKB




1. Tillståndsprovningarna
2. Chefsbyte SFR
3. SKB:s förbättringsarbete



Det fortsatta  
förbättringsarbetet

## Målvärdet för Säkerhetslyftet 2017 är 90 % framdrift



	03-31	06-30	09-30	10-31
Framdrift relativt plan:	82 %	100 %	88 %	90 %

# Sju utvecklingsområden



1. Ett SKB, ledarskap och medarbetarskap
2. Anpassning av SKB inför de stora byggprojekten
3. Kärnteknisk förståelse
4. Avdelning S roll
5. Struktur för ständiga förbättringar
6. Effektvärderingar av fattade beslut
7. Utveckling av helheten kring kravhantering



## Åtgärdsprogrammet

- Återstående aktiviteter är utvecklingsområde nr 3



## Säkerhetslyftet

- Avvecklas vid årsskiftet
- Återstående aktiviteter är redan eller kommer att inkorporeras i FLG

# En struktur kring arbetet har satts upp och framdriften ser god ut



## ARBETSSTRUKTUR

- Företagsledningen har huvudansvaret
- En dedikerad person som hjälper företagsledningen med att hålla ihop arbetet och kommande svar till SSM
- Månasvis statusrapportering enligt uppsatt struktur och mall



## FRAMDRIFT

- Framdrift för arbetet följer plan
- Inga väsentliga förseningar eller risker kopplat till arbetet med utvecklingsområdena kan ses i dagsläget



## SSM RAPPORTERING

- SKB har för avsikt att, i de fortsatta redovisningarna till SSM, fokusera på:
  - Redovisning av genomförda åtgärder och behov av kompletteringar för utvecklingsområdena.
  - Redovisning av effekter och behov av kompletterande åtgärder avseende målen på helhetsnivå.
- Skriftliga granskningskommentarer från SSM:
  - Har ej kommit
- Muntlig konfirmation:
  - SSM är öppen för att diskutera SKB:s önskemål om ett förändrat format
- Nästa redovisning: 1 april 2018

