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Inriktningsbeslut för Nya Skolan i Östhammar 
 

Förslag till beslut 
Att budgeten för projektet Nya skolan ökas med 34 Mkr. 
 
Ytterligare nedskrivningsbehov  

Det har tidigare konstaterats att en rivning av Frösåkersskolan skulle medföra en 
nedskrivning om c:a 3,5 Mkr då en ventilationsinvestering 2000-2001 ännu ej är 
fullt avskriven.  
 
En tillkommande rivning av hemkunskapslängan skulle medföra ytterligare ned-
skrivningsbehov i storleksordningen 4 Mkr. Denna byggnadskropp genomgick 
förändringar under 2009-2011 och denna avskrivning är fortfarande aktiv.  
 

Sammanfattning 
Under 2016 fattades beslut om att bygga om Frösåkersskolan i Östhammar till 
en ny mellan- och högstadieskola för 600 elever till en kostnad av max 206 Mkr. 
I förslaget skulle totalt 1595 kvm av den gamla skolan bevaras, dvs. textilslöjd, 
hemkunskap, musiksal, kulturskola, matsal samt skolkök, 6800 kvm skulle rivas 
samt 6205 kvm byggas ut. 
 
Under den inventering av Frösåkersskolans byggnader som utförts under förstu-
dieskedet har status för delar av de byggnader, som varit avsedda att bevaras, 
bedömts som sämre än förutspått. Dessa delar rekommenderas därför att rivas 
och ersättas med nya lokaler i utbyggnationen. Under förstudien har det också 
konstaterats att det ökade antalet elever innebär att vissa ombyggnationer kom-
mer att behöva ske i skolköket samt matsalen. 
 
Tillkommande 34 MKr omfattar kostnader för rivning och byggnation för att 
ersätta hemkunskapslokaler, musiksal, textilslöjdssal samt för ombyggnation av 
matutlämning och diskinlämning i matsalen. 
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Under 2014 genomfördes en omfattande statusbesiktning av Frösåkersskolan 
vilken påvisade ett stort renoveringsbehov av byggnader och installationer. Ny-
ligen renoverade delar av skolan dvs. tillagningskök och matsal, kulturskola 
samt musik, textilslöjd och hemkunskap bedömdes vara i bruksskick. 
 
Nuvarande skola omfattar 9500 kvm inklusive källare och kulvertar. Av dessa är 
5816 kvm skolmiljö (inkl. kulturskolan). Skolan är anpassad för 480 elever. 
 
Tekniska kontoret presenterade 2015-10-22 ett beslutsunderlag med följande 
fyra alternativ: 

1. Renovering av 4580 kvm befintliga lokaler, exkl. skolkök, matsal, hem-
kunskap och textilslöjd. Skolan kommer inte att inrymma 650 elever 

2. Tillbyggnad 2634 kvm och renovering av 4580 kvm befintliga lokaler, 
exkl. skolkök, matsal, hemkunskap och textilslöjd för 650 elever 

3. Rivning av 6800 kvm inkl. källare/kulvertar och nybyggnation av 6860 
kvm. 1595 kvm av befintlig skola bevaras (matsal, hemkunskap och tex-
tilslöjd) för 650 elever 

4. Rivning av 6800 kvm inkl. källare/kulvertar och nybyggnation av 8805 
kvm. 1595 kvm av befintlig skola bevaras (matsal, hemkunskap och tex-
tilslöjd) för 800 elever 

 
Ytterligare ett förslag, alternativ 5, baserat på ett elevantal om 600 togs fram till 
kommunstyrelsens sammanträde 2015-12-08 vilket omfattade rivning av 6800 
kvm inkl. källare/kulvertar och nybyggnation av 6205 kvm. 1595 kvm av befint-
lig skola bevaras (matsal, hemkunskap och textilslöjd). Vidare föreslogs i alter-
nativ 5 att den nya byggnaden ska utföras enligt miljöbyggnad silver1. Kommun-
fullmäktige fattade 2015-12-08 beslut om alternativ 5.  
 
Under hösten 2016 upphandlades Sh Bygg till en samverkansentrepre-
nad/partnering av det nya skolprojektet. Sedan dess har en förstudie bedrivits 
och programhandlingar tagits fram. Under förstudien har det visat sig att delar av 
de byggnader som från början avsetts bevaras är i så pass dåligt skick att även 
dessa bedöms behöva rivas och ersättas med nybyggda lokaler (dvs. textilslöjd, 
hemkunskap samt musiksal). Vissa förändringar kommer också att behöva göras 
i matsalen för att kunna bygga ihop den gamla byggnaden med den nya samt 
förändringar i matutlämningen och diskinlämningen för att anpassa mot det 
ökade elevantalet. 
 
Sh Bygg presenterade 31 januari en preliminär kalkyl för programhandlingar. En 
uppdaterad version presenterades den 12 februari. Efter analys av kalkylen samt 
överväganden av olika besparingsalternativ bedömer Tekniska kontoret att ytter-
ligare 34 Mkr kommer att behövas för rivning och nybyggnation av musiksal, 
hemkunskap, textilslöjd samt ombyggnationer i matsal/kök. 
  

                                                 
1
  Miljöbyggnad är ett miljöcertificeringssystem baserat på svenska bygg- och myndig-

hetsregler samt svensk byggpraxis. Med miljöbyggnad får man ett kvitto på att bygg-

naden uppfyller viktiga kvaliteter gällande energi, inomhusmiljö och material. En bygg-

nad kan uppnå betyget Miljöbyggnad Brons, Silver eller Guld.  
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